Інформація щодо стану використання коштів Державного фонду регіонального розвитку станом на 15.12.2016
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1. «Великоолександрівський дошкільний навчальний заклад № 2,                  смт Велика Олександрівка - проведення санації будівлі»
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі                                                1472,797 тис.грн., з них 1030,517 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 442,280 тис. грн.

Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація  Виробничий кооператив  «Сількомунсервіс».

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 030,517 тис.грн., співфінансування з місцевого бюджету в сумі  442,280 тис. грн 
Касові видатки по об’єкту складають:







563,34320 тис.грн кошти ДФРР






241,77646 тис.грн кошти місцевого бюджету.
[image: image1.jpg]Oep>xaBHuii poHAa
perioHanbHOro
PO3BUTKY




[image: image2.jpg]



[image: image32.jpg]


[image: image3.jpg]-

13/12/2016 10:34 AN




За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 70%.
2. «Ясла-садок “Берізка” № 1 Верхньорогачицької селищної ради - капітальний ремонт покрівлі»
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі                                      506,251 тис.грн., з них 455,251 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі  51,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучено ФОП Моргун О.Ю. 
За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 455,251 тис.грн та з місцевого бюджету 51,0 тис.грн.

Касові видатки по об’єкту складають:







453,155 тис.грн. кошти ДФРР, 






50,765 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 100%.
3. Бериславський дошкільний навчальний заклад № 4 (ясла-садок) - санація (модернізація системи опалення із заміною радіаторів опалення)

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 888,797 тис.грн., з них 799,897 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 88,900 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                    ПП «ПБГ «Дніпро».

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 799,897 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 88,900 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають:







335,878 тис.грн. кошти ДФРР






37,32922 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 80%.
4. Тягинський дошкільний навчальний заклад по вул.Поштовій, 5в,                              с. Тягинка Бериславського району - реконструкція (утеплення фасаду, заміна вікон та зовнішніх дверей)
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 590,792 тис.грн., з них 529,792 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 61,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація Виробничий кооператив  «Сількомунсервіс».

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 529,792 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 61,0 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають:







285,744 тис.грн. кошти ДФРР






32,90048 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 70%.
5. Зона санітарної охорони на території Качкарівської сільської ради Бериславського району - будівництво з облаштуванням артезіанської свердловини
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1 686,194 тис.грн., з них 1 517,574 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 168,620 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація Південно-Українська гідрогеологічна експедиція Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства.

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 517,574 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 168,620 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають:






694,695 тис.грн. кошти ДФРР







77,18867 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 40 %.
6. Ясла-садок, с. Томина Балка Білозерського району - капітальний ремонт

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1 150,0 тис.грн., з них 1 035,0 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 115,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                                         ПП ПБФ «ПРОМАЛЬП».

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 035 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 115,0 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають:








631,86224 тис.грн. кошти ДФРР









33,79734 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 80%.
7. Ясла-садок Чорнобаївської сільської ради по вул.Жовтневій, 44, с.Чорнобаївка Білозерського району - модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 639,626 тис.грн., з них 575,626 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 64,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                                         Приватне спеціалізоване монтажно-налагоджувальне підприємство «Газкотлоспецмонтажналадка»
За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 575,626 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 64,0 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають:






511,62458 тис.грн. кошти ДФРР





56,88412 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 98%.
8. Центр первинної медичної допомоги Кочубеївської об’єднаної територіальної громади, Високопільський район - капітальний ремонт

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1696,813 тис.грн., з них 1526,813 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 170,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                                         Товариство з обмеженою відповідальністю «Великоолександрівське спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство».
За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 526,813 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі                                      170,0 тис. грн.

Касові видатки по об’єкту складають:






1 116,80297 тис.грн. кошти ДФРР





    124,34828 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 98%.
9. Краснознам’янська загальноосвітня школа по вул.Миру, 4, с.Краснознам’янка Голопристанського району - реконструкція даху

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1 196,14 тис.грн., з них 1067,00 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 129,114 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                                         Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІК».
За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 067,0 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 129,114 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають:






808,03179 тис.грн. кошти ДФРР





  97, 77779 тис.грн кошти місцевого бюджету[image: image46.jpg]
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 90%.
10. Система водопостачання, с.Нововасилівка Іванівського району - капітальний ремонт

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 748,568 тис.грн., з них 673,711тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 74,857 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                   ПП «ПБГ «Дніпро».
За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 673,711 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 74,857 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають:







345,93490 тис.грн. кошти ДФРР






  38,43688 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 30%.
11. Новокиївська загальноосвітня школа I-III ступеня Каланчацької районної ради - реконструкція приміщень для створення навчально-виховного комплексу

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1400,0 тис.грн., з них 980,0тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 420,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація Приватне підприємство «БЕЛБУД».
Станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 980,0 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі                          420,0 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають 777,50222 тис.грн. . кошти ДФРР






     333,21523 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 80%.
12. Водопостачання, смт Комишани Комсомольського району м. Херсона — будівництво
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 8 959,2 тис.грн., з них 7472,0тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 7400,0 тис. грн.
За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 7 472,00 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 7400,0 тис. грн.
24.10.2016 відбулися електроні торги. Переможець торгів ПП «ЕКСТРА-БУД», с.Нова Дофінівка, Одеська обл.
Касові видатки по об’єкту складають 3 422,96  тис.грн. . кошти ДФРР






     3 377,98 тис.грн кошти місцевого бюджету
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Станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту до плану робіт на 2016 рік складає 27%.
13. Загальноосвітня школа I—III ступеня № 46 по вул. Фрітаун, 82, м. Херсон — реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 8000,0 тис.грн., з них 4 000,0 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 4000,0 тис. грн.
За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 4000,00 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі                           4000,0 тис. грн.
11.11.2016 року відбулися електроні торги. Переможець торгів ПП «Рдаллер Інвест», м. Херсон. Триває процедура щодо реєстрації договору.
Підряднику перераховано аванс на закупівлю матеріалів у сумі 2 267,2 тис.грн. у тому числі: - 1 133,6  тис.грн. -  кошти ДФРР


 - 1 133,6 тис.грн кошти місцевого бюджету
14. Комунальний заклад “Генічеська центральна районна лікарня”, м. Генічеськ — реконструкція газових міні-котелень
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1 985,987 тис.грн., з них 1 390,191тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 595,796 тис. грн.

24.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів ТОВ «Укрспецсервіс» м. Чернігів. 

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі –1 390,191 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі                            595,796 тис. грн.

Касові видатки по об’єкту складають 384,090  тис.грн. . кошти ДФРР






    164,610 тис.грн кошти місцевого бюджету
[image: image25.jpg]



Станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 27%.
15. Система водопостачання по вулицях Садовій, Українській, Хмельницькій, Будівельників, с. Дудчине Каховського району — капітальний ремонт
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 3082,754 тис.грн., з них 2 150,556 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 932,198 тис. грн.
24.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів ТОВ «Укрспецоборудование» м. Миколаїв. 

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 2 150,556 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 932,198 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають 1 146,4  тис.грн. . кошти ДФРР






        496,9 тис.грн кошти місцевого бюджету
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За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 52%.
16. Новотроїцький навчально-виховний  комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступеня — гімназія”, смт Новотроїцьке — реконструкція покрівлі
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 4 405,252 тис.грн., з них 3 083,676 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 1 321,576 тис. грн.

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 3 083,676 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 1 321,576 тис. грн.

24.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів                              ТОВ «Нікопольська -СТК» м. Нікополь. 

Касові видатки по об’єкту складають 1 282,635  тис.грн. . кошти ДФРР






        553,925 тис.грн кошти місцевого бюджету
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 За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 23%.
17. Дошкільний заклад “Дюймовочка” по вул. Дзержинського, 9,                         смт Новотроїцьке — реконструкція
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 2 668,614 тис.грн., з них 1 869,679 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 798,935 тис. грн.
17.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів ТОВ «АЛАНД-ЕНЕРГО» смт Білозерка, Херсонська область. 

За станом на 15.12.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 869,679 тис.грн та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 798,935 тис. грн.
Касові видатки по об’єкту складають  453,979  тис.грн. . кошти ДФРР






      193,991 тис.грн кошти місцевого бюджету
За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 65 %.
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