Інформація щодо стану використання коштів Державного фонду регіонального розвитку станом на 14.11.2016

1. «Великоолександрівський дошкільний навчальний заклад № 2,                  смт Велика Олександрівка - проведення санації будівлі»
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1                        472,797 тис.грн., з них 1030,517 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 442,280 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація  Виробничий кооператив  «Сількомунсервіс».

За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 030,517 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     430,985 тис.грн.

За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 37%.
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2. «Ясла-садок “Берізка” № 1 Верхньорогачицької селищної ради - капітальний ремонт покрівлі»
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі                                      506,251 тис.грн., з них 455,251 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі                          51,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучено ФОП Моргун О.Ю. 
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 455,251 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     147,8 тис.грн.

За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 57%.
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3. Бериславський дошкільний навчальний заклад № 4 (ясла-садок) - санація (модернізація системи опалення із заміною радіаторів опалення)

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 888,797 тис.грн., з них 799,897 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 88,900 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація ПП «ПБГ «Дніпро».

За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 799,897 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     259,544 тис.грн.
За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 30%.
(Виконано демонтаж системи опалення. Завезено труби та прилади опалення. Ведуться роботи по прокладанню трубопроводів системи опалення.)
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4. Тягинський дошкільний навчальний заклад по вул.Поштовій, 5в,                              с. Тягинка Бериславського району - реконструкція (утеплення фасаду, заміна вікон та зовнішніх дверей)
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 590,792 тис.грн., з них 529,792 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 61,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація Виробничий кооператив  «Сількомунсервіс».

За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 529,792 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     167,385 тис.грн.

За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 35%.
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5. Зона санітарної охорони на території Качкарівської сільської ради Бериславського району - будівництво з облаштуванням артезіанської свердловини
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1 686,194 тис.грн., з них 1 517,574 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 168,620 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація Південно-Українська гідрогеологічна експедиція Причорноморського державного регіонального геологічного підприємства.

За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 007,574 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     434,335тис.грн.

За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 27%.
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6. Ясла-садок, с. Томина Балка Білозерського району - капітальний ремонт

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1 150,0 тис.грн., з них 1 035,0 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 115,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                                         ПП ПБФ «ПРОМАЛЬП».

За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 035 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     327,666 тис.грн.

За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 35%.
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7. Ясла-садок Чорнобаївської сільської ради по вул.Жовтневій, 44, с.Чорнобаївка Білозерського району - модернізація котельні з використанням альтернативного виду палива

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 639,626 тис.грн., з них 575,626 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 64,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                                         Приватне спеціалізоване монтажно-налагоджувальне підприємство «Газкотлоспецмонтажналадка»
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 575,626 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     180,275 тис.грн.

За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 85%.
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8. Центр первинної медичної допомоги Кочубеївської об’єднаної територіальної громади, Високопільський район - капітальний ремонт

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1696,813 тис.грн., з них 1526,813 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 170,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                                         Товариство з обмеженою відповідальністю «Великоолександрівське спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство».
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 276,641 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     340,143 тис.грн.
За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 40%.
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9. Краснознам’янська загальноосвітня школа по вул.Миру, 4, с.Краснознам’янка Голопристанського району - реконструкція даху

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1 196,14 тис.грн., з них 1067,00 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 129,114 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація                                                         Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІК».
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 067,0 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     340,143 тис.грн.
За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 30%.
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10. Система водопостачання, с.Нововасилівка Іванівського району - капітальний ремонт

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 748,568 тис.грн., з них 673,711тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 74,857 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація ПП «ПБГ «Дніпро».
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 673,711 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають                     219,390 тис.грн.

За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 15%.
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11. Новокиївська загальноосвітня школа I-III ступеня Каланчацької районної ради - реконструкція приміщень для створення навчально-виховного комплексу

Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1400,0 тис.грн., з них 980,0тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 420,0 тис. грн.
Для виконання робіт по проекту залучена підрядна організація Приватне підприємство «БЕЛБУД».
Станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 980,0 тис.грн. Касові видатки по об’єкту складають  400,160 тис.грн.

За станом на сьогодні будівельна готовність об’єкту складає 50%.
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12. Водопостачання, смт Комишани Комсомольського району м. Херсона — будівництво
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 8 959,2 тис.грн., з них 7472,0тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 1 487,2 тис. грн.
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 7 472,00 тис.грн.
24.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів                         ПП «ЕКСТРА-БУД», Одеська обл., розпочата процедура з укладання договору.   
13. Загальноосвітня школа I—III ступеня № 46 по вул. Фрітаун, 82, м. Херсон — реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 4 800,0 тис.грн., з них 4 000,0тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 800,0 тис. грн.
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 2600,00 тис.грн.
11.11.2016 року відбудуться електроні торги. Розпочато розгляд тендерних пропозицій.
14. Комунальний заклад “Генічеська центральна районна лікарня”, м. Генічеськ — реконструкція газових міні-котелень
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 1 985,987 тис.грн., з них 1 390,191тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 595,796 тис. грн.

24.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів ТОВ «Укрспецсервіс» м. Чернігів. Укладено договір від 11.11.2016р. № 11.
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 817,057 тис.грн.
15. Система водопостачання по вулицях Садовій, Українській, Хмельницькій, Будівельників, с. Дудчине Каховського району — капітальний ремонт
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 3082,754 тис.грн., з них 2 150,556 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 932,198 тис. грн.
24.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів ТОВ «Укрспецоборудование» м. Миколаїв. Укладено договір від 11.11.2016р № 23.
За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 450,556 тис.грн.
16. Новотроїцький навчально-виховний  комплекс “Загальноосвітня школа I—III ступеня — гімназія”, смт Новотроїцьке — реконструкція покрівлі
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 4 405,252 тис.грн., з них 3 083,676 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 1 321,576 тис. грн.

За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 1 642,333 тис.грн.
24.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів ТОВ «Нікопольська -СТК» м. Нікополь. Розпочата  процедура щодо укладання договору.

17. Дошкільний заклад “Дюймовочка” по вул. Дзержинського, 9, смт Новотроїцьке — реконструкція
Для реалізації проекту передбачається використати кошти в сумі 2 668,614 тис.грн., з них 1 869,679 тис. грн. кошти з Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 798,935 тис. грн.
17.10.2016 відбулися електроні торги. Визначено переможця торгів ТОВ «АЛАНД-ЕНЕРГО» смт Білозерка, Херсонська область. Триває процедура щодо укладання договору.

За станом на 14.11.2016, згідно з розписом асигнування, отримано коштів з ДФРР в сумі – 270,716 тис.грн.
