

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ**  
**обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»**

**№25**

19 червня 2024 року 14.00  
Зала засідань ХОВА  
(Офлайн та у режимі  
відеоконференції)

**Голова робочої групи - БУТРІЙ Дмитро Стефанович**

**Секретар робочої групи - КОБЕЦЬ Віктор Олексійович**

**Присутні:**

Бутрій  
Дмитро Стефанович

- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Кобець  
Віктор Олексійович

- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи

Лемак  
Михайло Михайлович  
(онлайн)

- заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

Бородакій  
Артем Валерійович  
(онлайн)

- старший оперуповноважений другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань (розташованого у м. Мелітополі)

Васіна  
Світлана Віталіївна

- директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації

Вітренко  
Наталія Миколаївна  
(онлайн)

- директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

|                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дзяйло<br>Наталя Михайлівна             | - начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації                                                                                           |
| Зарудня<br>Ганна Михайлівна<br>(онлайн) | - голова Громадської ради при обласній державній адміністрації, голова громадської організації «Антонівська хвиля»                                                                             |
| Козирєв<br>Павло Олександрович          | - директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації                                                                           |
| Козирська<br>Тетяна Феліксівна          | - керівник апарату Херсонської обласної державної адміністрації                                                                                                                                |
| Мішин<br>Артем Олександрович            | - заступник директора Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації – начальник управління розвитку підприємництва та промислової політики                      |
| Османова<br>Ельвіна Сейтосманівна       | - заступник начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу з питань інформаційної політики та комунікацій зі ЗМІ |
| Немога<br>Геннадій В'ячеславович        | - перший заступник начальника ХОКАРС                                                                                                                                                           |
| Яцик<br>Вадим Миколайович               | - завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Херсонської обласної державної адміністрації                                                                                    |

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про закупівлю робіт по об'єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Давидів Брід, вулиця Центральна, № 17»:

- обґрунтування формування очікуваної вартості закупівлі;
- аспекти відбору постачальників;
- можливість укладення додаткової угоди щодо зменшення вартості закупівлі.

### **Розгляд питань порядку денного**

Про закупівлю робіт по об'єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Давидів Брід, вулиця Центральна, № 17»:

- обґрунтування формування очікуваної вартості закупівлі;
- аспекти відбору постачальників;
- можливість укладення додаткової угоди щодо зменшення вартості закупівлі

### **ІНФОРМУВАЛА:**

*Васіна Світлана Віталіївна - директор Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації*

#### **Щодо обґрунтування формування очікуваної вартості закупівлі:**

Замовником проекту є Великоолександрівська селищна рада.

Виконавець проекту – ТОВ «Технології проектування». Отриманий позитивний експертний звіт №44498 від 03 жовтня 2023 року, за яким кошторисна вартість проекту склала 28499,941 тис. грн з ПДВ.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

#### **Висновок експертизи:**

За результатами розгляду робочого проекту: «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Давидів Брід, вулиця Центральна, №17» встановлено, що зазначену документацію розроблено з дотриманням вимог щодо міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва та кошторисної частини проектної документації.

На підставі Зведеного кошторисного розрахунку визначена очікувана вартість закупівлі будівельних робіт, яка склала 27 295,152 тис. грн з ПДВ.

#### **Щодо аспектів відбору постачальників:**

Прийом пропозицій оголошений 09 жовтня 2023 року. 23 жовтня з пропозицією 25468,88473 тис. грн на торги вийшов учасник ТОВ «Нові теплотехнології». Оскільки учасник був єдиний, то він і був визначений переможцем без проведення аукціону.

З ТОВ «Нові теплотехнології» 8 листопада 2023 року укладений договір № 08-11/41Р з твердою договірною ціною на суму 25468,88473 тис. грн з ПДВ.

**Щодо можливості укладення додаткової угоди щодо зменшення вартості закупівлі:**

Згідно з п.24 Постанови КМУ від 01 серпня 2005 року № 668 «Тверда договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін. У разі підвищення підрядником твердої договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник.

Сторони у договорі підряду можуть передбачати порядок уточнення твердої договірної ціни у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- внесення змін до проектної документації;
- потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам проектної документації, забезпечення якою покладено на замовника;
- уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням замовника або з його вини, якщо це викликало додаткові витрати підрядника;
- зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт;
- істотного зростання (у розмірі, визначеному сторонами) після укладення договору підряду цін на ресурси, які забезпечує підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами;
- в інших випадках, передбачених договором підряду».

Слід зауважити, що на момент складання кошторису мінімальний рівень оплати праці складав 12558,8 грн. Розпорядженням начальника ХОВА від 15 лютого 2024 року № 82 введено в дію рішення Ради оборони Херсонської області від 09 лютого 2024 року № 5, яким встановлено мінімальний рівень оплати праці в будівництві на рівні 19362,43 грн.

**СЛУХАЛИ:**

Керівник робочої групи – Бутрій Дмитро Стефанович, зауважив, що у зв'язку з безпековою ситуацією, пов'язаною з постійними обстрілами, все менше підрядників погоджуються виконувати роботи на території Херсонської області, що не може не впливати на аспекти ціноутворення.

На запитання Ганни Зарудньої щодо кількості населення, на яке розрахована амбулаторія загальної практики сімейної медицини, що будується в с. Давидів Брід, Світлана Васіна доповіла, що дана амбулаторія будується з розрахунку на кількість населення, що обліковувалася на відповідній території до початку повномасштабного вторгнення російської федерації.

**ВИРІШИЛИ:**

Інформацію, надану доповідачем, взяти до відома.

Директору Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації продовжувати здійснювати суворий контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів, головним розпорядником яких є відповідний Департамент. У разі необхідності виносити питання на розгляд обласної

міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Копію Протоколу засідання робочої групи направити Громадській організації «ПЛАТФОРМА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ».

Голова комісії

  


Дмитро БУТРІЙ

Секретар комісії

Віктор КОБЕЦЬ