

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
обласної міжвідомчої робочої групи «Прозорість і підзвітність»
№32

04 жовтня 2024 року 10.00
Зала засідань ХОВА
(Офлайн та у режимі
відеоконференції)

Голова робочої групи - БУТРІЙ Дмитро Стефанович

Секретар робочої групи - КОБЕЦЬ Віктор Олексійович

Присутні:

Бутрій
Дмитро Стефанович

- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник робочої групи

Самойленко
Антон Ігоревич

- заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, заступник керівника робочої групи

Кобець
Віктор Олексійович

- заступник начальника управління видатків Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу фінансів виробничої сфери, секретар робочої групи

Васіна
Світлана Віталіївна

- директор Департаменту розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

Бутрей
Олег Петрович

- начальник управління з питань децентралізації та розвитку громад Херсонської обласної державної адміністрації

Вітренко
Наталія Миколаївна
(онлайн)

- директор Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації

Дзяйло
Наталя Михайлівна

- начальник управління фінансового забезпечення апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Мішин Артем Олександрович	- заступник директора Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної державної адміністрації – начальник управління розвитку підприємництва та промислової політики
Османова Ельвіна Сейтосманівна	- заступник начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації - начальник відділу з питань інформаційної політики та комунікацій зі ЗМІ
Щербенок Владислав Вікторович (онлайн)	- заступник начальника Управління - начальник відділу контролю у сфері закупівель Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області
Яцик Вадим Миколайович	- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Херсонської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про поточний стан та перспективи реалізації у 2024 році проекту «Будівництво очисних споруд в смт. Високопільля Херсонської області. Коригування».

2. Про поточний стан та перспективи реалізації у 2024 році проекту «Будівництво восьми артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання Новорайської ТГ (с. Новорайськ, с. Червоний Маяк) Херсонської області внаслідок руйнування Каховської ГЕС».

Розгляд питань порядку денного

1. Про поточний стан та перспективи реалізації у 2024 році проекту «Будівництво очисних споруд в смт. Високопільля Херсонської області. Коригування».

ІНФОРМУВАЛА:

Васіна Світлана Віталіївна - директор Департаменту розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

Даний об'єкт «Будівництво очисних споруд в смт. Високопільля Херсонської області. Коригування» реалізується з 2023 року. У 2024 році продовжується його реалізація. Відповідно до постанови КМУ від 05 березня 2024 року № 247 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» обласному бюджету

Херсонської області виділено 17,4 млн грн. Наразі у поточному році касові видатки за виконані роботи склали майже 5,5 млн грн. На сьогодні роботи на об'єкті виконані майже на 90 %. Завершуються оздоблювальні роботи приміщень. Встановлюється обладнання. До кінця листопада роботи планується повністю завершити. Виділені з Державного бюджету кошти планується використати до кінця поточного року у повному обсязі.

2. Про поточний стан та перспективи реалізації у 2024 році проекту «Будівництво восьми артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання Новорайської ТГ (с. Новорайськ, с. Червоний Маяк) Херсонської області внаслідок руйнування Каховської ГЕС».

ІНФОРМУВАЛА:

Васіна Світлана Віталіївна - директор Департаменту розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

Департаментом розвитку територій на виконання робіт по об'єкту «Будівництво восьми артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання Новорайської ТГ (с. Новорайськ, с. Червоний Маяк) Херсонської області внаслідок руйнування Каховської ГЕС» 05 вересня 2024 року оголошено процедуру закупівлі (відкриті торги з особливостями). На торги вийшов один учасник ТОВ "АБЗ ПРОМБУД". Його пропозицію було розглянуто на відповідність кваліфікаційним вимогам. В ході розгляду були виявлені незначні зауваження, про що учасника торгів було повідомлено і надано відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» добу на виправлення. У ході більш детального вивчення документів учасника Департаментом розвитку територій було виявлено, що у даного учасника є зауваження від Антимонопольного комітету України щодо конкурентних дій, тому колегіальним рішенням департаменту було прийнято рішення про скасування закупівлі.

ВИСТУПИЛИ:

Самойленко Антон Ігоревич - заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

У зв'язку з вище описаною проблематикою Антон Ігоревич наголосив, що для вирішення даного питання доцільно було б зібрати всіх підрядників, які можуть виконати дані роботи в Херсонській області, винести відповідне питання на Раду оборони Херсонської області та за її результатами або заключити прямий договір та виконати роботи, таким чином до кінця поточного року освоїти державні кошти, або відмовитися від виконання робіт, що призведе до повернення коштів в державний бюджет.

Бутрій Дмитро Стефанович – перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації

Дмитро Стефанович додав, що існує велика проблема саме з підрядниками, які дивлячись на безпекову ситуацію, неохоче погоджуються виконувати роботи в зоні бойових чи можливих бойових дій. Враховуючи, що питання водозабезпечення населення є дуже важливе, Дмитро Стефанович запропонував підтримати пропозицію Самойленка Антона Ігоревича та винести дане питання на Раду оборони.

ВИРІШИЛИ:

Інформацію, надану доповідачем, взяти до відома.

Директору Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації: продовжувати здійснювати суворий контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів, головним розпорядником яких є відповідний Департамент, тримати на максимальному контролі питання строків та якості виконуваних робіт, рекомендувати ініціювати розгляд питання щодо невідкладного виконання робіт по об'єкту «Будівництво восьми артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання Новорайської ТГ (с. Новорайськ, с. Червоний Маяк) Херсонської області внаслідок руйнування Каховської ГЕС» перед Радою оборони, з урахуванням положень постанови КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178.

Голова комісії



Дмитро БУТРИЙ

Секретар комісії



Віктор КОБЕЦЬ