

**Підсумковий звіт про виконання договору
та обсяг використаних бюджетних коштів
на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)**

Повна назва інституту громадянського суспільства: Громадська організація «Федерація футболу м. Нова Каховка»

Назва програми (проекту, заходу) (далі – проект): «Футбольні канікули 2020»

Опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту (які завдання планувалося виконати і що було зроблено стосовно кожного із завдань):

Залучення дітей підліткового віку у період серпня та жовтня 2020 року до активного дозвілля на свіжому повітрі, популяризації здорового способу життя, максимальної реалізації здібностей фізично обдарованої молоді до тренувань у міських ДЮСШ та клубах, формування резервних груп дітей та підлітків за місцем проживання, виховання їх в дусі олімпізму, відродження традиції, що двір це живе спілкування та місце відпочинку всіх мешканців.

Термін реалізації проекту: початок серпень 2020
Закінчення жовтень 2020

Основні заходи з реалізації проекту:

№ з/п	Заходи (завдання) проекту (форма їх організації)	Місце реалізації	Строки реалізації
1	2	3	4
1	Організація турніру з міні футболу «Футбольні канікули 2020»	Футбольне поле «Дніпро» стадіону «Енергія»	Серпень 2020
2	Проведення турніру з міні футболу «Футбольні канікули 2020» (з 8.10.2020 по 24.10.2020 згідно календаря проведення змагань)	Футбольне поле «Дніпро» стадіону «Енергія»	Жовтень 2020

Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії: _ висока.

Учасники проекту:

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Відповідальний виконавець на кожному етапі	Категорії учасників	Кількість учасників проекту, які	Кількість учасників, охоплених
-------	--------------------------	--	---------------------	----------------------------------	--------------------------------

				беруть безпосередню участь у проекті, і видатки, утримання (або часткове утримання) яких фінансується за рахунок коштів обласного бюджету	проектом
1	2	3	4	5	6
1	Підготовчий етап, організація проекту «Футбольні канікули 2020» організація проекту	Чурсинов Л.Г. Таран Н.М.	Керівник проекту, Заступник керівника проекту	0,0 тис. грн..	2
2	Здійснення суддівства «Футбольні канікули 2020», проведення майстер класів, показових виступів професійних футболістів команди «Енергія»	Корольський С.В. Сергій Дворнік, Олександр Шевченко, Павло Бесараб, Дмитро Мохначук, Валерій Доля, Вадим Росохатий	Відповідальний за проведення майстер класів та показових виступів Учасники показових виступів	0,00 грн.	7
2	Проведення турніру, організація суддівської колегії, нагородження призерів «Футбольні	Нестерук Н.М., Бела О.А., Тимошенко Я.В. Носаньова О.В., Кухарчук	Помічники проекту Головний секретар турніру Судді турніру	0,00 грн.	9

	канікули 2020»	С.М., Черняєв П.В., Ківнюк А.Г., Кулик С.В. Масюткін Д.			
--	----------------	---	--	--	--

Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення заходу) (найменування, підпорядкування, поштова адреса, телефон, факс. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту):

- Громадська організація «Футбольний клуб «Енергія» м. Нова Каховка»; адреса: 74900, м. Нова Каховка, пр.. Дніпровський, 28
- Новокаховська ДЮСШ «Таврія». адреса: 74900, м. Нова Каховка, пр.. Дніпровський, 28.

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Категорії запрошених	Кількість запрошених
1	2	3	4
--	---	---	---

Залучені фахівці:

№ з/п	Назва проекту (етапу)	Фах, спеціалізація залучених спеціалістів	Кількість залучених спеціалістів
1	2	3	4
1.	«Футбольні канікули 2020»	Медичний працівник	1
2.	«Футбольні канікули 2020»	Суддівська колегія	4

Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту:

№ з/п	Сума виділених бюджетних коштів (тис. грн)	Фактично використані бюджетні кошти (тис. грн)	Сума залучених коштів інститутом громадянського суспільства (тис. грн)
1	2	3	4
	20,0	20,0	6,00

Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються):

№ з/п	Опис та перелік завдань проекту	Результативні показники проекту (кількісні та якісні)	Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)	Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект
1	2	3	4	5
	Підготовчий етап, організація проекту «Футбольні канікули 2020» організація проекту	Затверджено склад суддівської колегії (4 судді 1 медичний працівник), розроблення макетів значків (1 макет на 120 значків), афіш (1 макет 20 афіш), вимпелів 91 макет на 10 вимпелів), буклетів 1 макет на 120 буклетів), розроблення індивідуальних футболок кращим гравцям із логотипом турніру (1 макет 8 футболок), укладення договорів (8 цивільно правових договори) на постачання води, морозива, професійних футбольних м'ячів.	відсутні	Високий рівень зацікавленості дітей та батьків у підготовці заходу під час розповсюдження афіш, анонсів в соціальних мережах, та міському радіо.
2.	Проведення турніру, нагородження	Забезпечено медичним супроводом	відсутні	Виникла потреба в великій кількості учасників проекту

	призерів та учасників «Футбольні канікули 2020»	протягом 10 ігрових днів, розроблено та затверджено положення про змагання, підготовлено календар турніру, забезпечено санітарні норми проведення заходу, визначено переможців у вікових категоріях, нагороджено призерів, учасників.		«Футбольні канікули 2020» в щорічному, традиційному проведені на футбольному полі «Дніпро» турніру із подальшою популяризації футболу серед дітей різних вікових категорій. Даний проект втілює дитячі мрії від спортивної школи до професійного футболу. На високому організаційному рівні було проведено фінал «Футбольні канікули 2020», що надовго залишиться у дитячій пам'яті.
--	---	---	--	--

Дані про оприлюднення інформації, пов'язаної з реалізацією проекту (вказати публікації в засобах масової інформації, оприлюднення на веб-сайтах тощо- онлайн газета «Нова Каховка», періодичне видання щотижневика «Говорить Нова Каховка», офіційний сайт міста Нова Каховка <http://novakahovka.com.ua/>, офіційна сторінка відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту.

Інформаційна підтримка проекту (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів):

№ з/п	Назва ЗМІ/теле-, радіоканалу	Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний; видання інститутів громадянського суспільства (недержавних організацій)	Назва публікації (програми)	Дата публікації (ефіру)
1	2	3	4	5
1.	Онлайн газета	місцевий	«У Новій	27.10.2020р.

	Нова Каховка		Каховці відбувся фінал дитячого турніру з міні-футболу «Футбольні канікули 2020»	
2.	Радіо «Говорить Нова Каховка»	місцевий	Фінал дитячого турніру з міні-футболу «Футбольні канікули 2020»»	27.10.2020р.
3.	Офіційна сторінка відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	Розповсюджується на стрічку новин Фейсбуку	Результати фіналу відкритого турніру з міні футболу «Футбольні канікули 2020»	27.10.2020 р.

Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів:

№ з/п	Види інформаційно-методичних матеріалів	Назва інформаційно-методичних матеріалів	Спрямова-ність	Кількість	Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали
1	2	3	4	5	6
1.	Афіши	«Футбольні канікули 2020»	Розповсюдження буклетів та афіш серед населення з метою поширення інформації про конкурс громадських проектів та	20	ФП «Дніпро». 120 дітей,
2.	Буклети	«Футбольні канікули 2020»		120	

		організаторів.		
--	--	----------------	--	--

План використання інститутом громадянського суспільства результатів реалізації проекту: традиційне щорічне проведення спортивного заходу.

Результативні показники реалізації проекту (кількісні та якісні показники результатів реалізації 120 юних футболістів мали чудову нагоду позмагатися, отримати ігрову практику, гарний настрій на призи для кожного учасника проекту.

Показники, що характеризують реалізацію проекту:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру(шт..)	Значення
1	Продукту		
1	Надані відгуки: ДЮСШ «Таврія», ГО Футбольний клуб «Енергія», Батьківський комітет	3	Мотивація, зацікавленість 120 дітей, ігровою практикою, практика суддівства на професійному рівні. Велика вдячність батьків та глядачів організаторам, спонсорам за успішне, професійне, цікаве проведення спортивного свята для дітей.
2	Інформаційна підтримка Онлайн газета Нова Каховка, Радіо «Говорить Нова Каховка, Офіційна сторінка відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	3	Залучено на безоплатній основі 3 кореспондентів для якісного та своєчасного висвітлення інформації про захід.
3	Залучення коштів спонсорської допомоги для реалізації проекту	1	На благодійній безповоротній основі придбано 120 значків всім

			учасникам проекту(в сумі 3,0 тис. грн..)
4	Проведення ГО Футбольний клуб «Енергія» показових виступів та майстер класів.	5	7 професійних футболістів для учасників турніру провели майстер класи, показові виступи.

Перелік додаткових матеріалів (за наявності): 3 відгуки.

Причини невиконання затвердженого плану (вказати причини та фактори, що перешкоджали реалізації проекту, пропозиції щодо впливу на ці фактори відсутні.

Фінансовий звіт за результатами реалізації проекту:

Назва статті	Затверджено у кошторисі витрат		Фактично профінансовано		Використано		Номер та назва документа, що засвідчує витрати
	За рахунок організатора конкурсу	З інших джерел	За рахунок організатора конкурсу	З інших джерел	За рахунок організатора конкурсу	З інших джерел	
Оплата послуг залучених спеціалістів,праців. громадських орг.	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	Звіт про використання коштів
Нарахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників заходу, суддів	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	Звіт про використання коштів
Відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оренда місць проведення заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортні послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Оренда обладнання, оргтехніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прокат одягу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати на обслуговування та експлуатацію обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оформлення місць проведення заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Послуги зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поліграфічні послуги	1680,00	0,00	1680,00	0,00	1680,00	0,00	П\д №6 від 4.12.20 - 1680,00 грн.
Інформаційні послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Канцелярські витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Призи, сувеніри	12500,00	3000,00	12500,00	3000,00	12500,00	3000,00	п\д. №1 від 26.11.20 р. – 6000,00 грн.; п\д. №3 від 03.12.20 р. – 3500,00 грн. п.д. №6 від 04.12.20 р. – 3000,00

							грн.
Представ- ницькі витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші витрати	5820,00	0,00	5820,00	0,00	5820,00	0,00	П\ №2 від 03.12.20 р.- 1200,00 грн.; п\д №4 03.12.20 -160,00 грн. п\д №5 від 03.12.20 – 20,00 грн. п\д №7и від 04.12.20 – 1920,00 грн., п\д №8 від 04.12.20 -2520,00 грн.
Всього витрат:	20000,00	6000,00	20000,00	6000,00	20000,00	6000,00	

До підсумкового звіту обов’язково додаються:

усі розроблені та надруковані у межах проекту інформаційні, методичні, презентаційні та інші матеріали;

програми та сценарні плани усіх проведених заходів;

роздруковані матеріали з усіх проведених заходів;

списки учасників заходів;

копії матеріалів засобів масової інформації, в яких висвітлено відповідну діяльність;

копії оціночних листів учасників заходів (у разі потреби).

Додаток: газети від 3.11.2020 р., 27.10.2020 року «Говорить Нова Каховка 2 шт.
аркушів 25 шт.

Керівник проекту Наталія Таран

(підпис)

(дата)

Керівник інституту
громадянського
суспільства Леонід Чурсинов

(підпис)

(дата)

М.П.