

**Підсумковий звіт про виконання договору  
та обсяг використаних бюджетних коштів  
на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)**

Повна назва інституту громадянського суспільства: ГО СК «Суворовець»

Назва програми (проекту, заходу) (далі – проект): «Україна Кубок «Суворовця»

Опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту (які завдання планувалося виконати і що було зроблено стосовно кожного із завдань): \_\_\_\_\_ все виконано згідно плану \_\_\_\_\_

Термін реалізації проекту: початок \_\_\_\_\_ 26 вересня 2019 р. \_\_\_\_\_  
закінчення \_\_\_\_\_ 30 вересня 2019 р. \_\_\_\_\_

Основні заходи з реалізації проекту:

| № з/п | Заходи (завдання) проекту<br>(форма їх організації) | Місце реалізації                           | Строки реалізації           |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                   | 3                                          | 4                           |
|       | Спортивні змагання «Україна Кубок Суворовця»        | Олешківський район,<br>Херсонської області | 26-30 вересня<br>2019 року. |

Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії: \_\_\_\_\_ висока \_\_\_\_\_

Учасники проекту:

| № з/п | Назва проекту (етапу) | Відповідальний виконавець на кожному етапі | Категорії учасників | Кількість учасників проекту, які беруть безпосередню участь у проекті, і видатки, утримання (або часткове утримання) яких фінансується за рахунок коштів обласного бюджету | Кількість учасників, охоплених проектом |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                          | 4                   | 5                                                                                                                                                                          | 6                                       |
|       | Україна               | Бібленко                                   | Професійні          | 59                                                                                                                                                                         | із за                                   |

|  |                    |                         |                              |  |                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Кубок<br>Суворовця | Василь<br>Станіславович | спортсмени<br>та<br>любители |  | складних<br>погодних<br>умов, всі<br>дні йшов<br>рясний<br>дощ, в<br>заході<br>прийняли<br>участь 262<br>учасника,<br>котрі<br>ожного дня<br>виходили<br>на старт.<br>Глядачів<br>було<br>близько<br>300. |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення заходу) (найменування, підпорядкування, поштова адреса, телефон, факс): \_ГО «СК «Суворовець», м.Херсон, вул. Ціолковського 73, 0665836819  
ВП ГО ФРУ у Херсонській області, м.Херсон, вул. Покришева 57 кв.7 0664634429, ВП ФСОУ у Херсонській області, м.Херсон, вул. Ціолковського 73, 0665836819

Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту):

| № з/п | Назва проекту (етапу) | Категорії запрошених | Кількість запрошених |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                    |
|       |                       |                      |                      |

Залучені фахівці:

| № з/п | Назва проекту (етапу)   | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів                            | Кількість залучених спеціалістів |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                                                                    | 4                                |
| 1     | Україна Кубок Суворовця | Секретаріат заходу, Судді національної категорії, надали в оренду та | 6 осіб                           |

|   |  |                                                         |         |
|---|--|---------------------------------------------------------|---------|
| 2 |  | обслуговували електронну відмітку «Спорт Індент» м.Суми |         |
| 3 |  | Служба дистанції ГСК                                    | 5 осіб  |
| 4 |  | Судді                                                   | 59 осіб |

Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту:

| № з/п | Сума виділених бюджетних коштів (тис. грн) | Фактично використані бюджетні кошти (тис. грн) | Сума залучених коштів інститутом громадянського суспільства (тис. грн) |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                          | 3                                              | 4                                                                      |
| 1     | 30000 грн. 00 коп.                         | 30000 грн. 00 коп.                             | 99936 грн. 00 коп                                                      |

Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються):

| № з/п | Опис та перелік завдань проекту                                                                                                                  | Результативні показники проекту (кількісні та якісні)                                                                                                | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)                           | Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                          |
| 1     | Популяризація активного, здорового способу життя, розвиток спортивного орієнтування, розвиток туристичної привабливості для Херсонської області. | Після проведення даного спортивного заходу, йде приріст активних учасників абсолютно всіх вікових груп, котрі постійно вирішили займатися спортом як | Складні погодні умови (всі дні йшов рясний дощ) із-за котрих прийняло участь у заході менша кількість осіб | Висока, так як після проведення даного заходу, та із за позитивних відгуків про рівень проведення, колективу ГО СК Суворовець та Херсонській області довірили проведення найбільшого серед |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | любительські<br>так і<br>професійно.<br>збільшення<br>учасників в<br>гуртках з<br>тренувань по<br>спортивному<br>орієнтуванню,<br>та<br>спорідненими<br>видами<br>спорту.<br>Представники<br>херсонської<br>області<br>отримали один<br>із контрольних<br>спортивних<br>заходів для<br>підготовки до<br>командного<br>чемпіонату<br>України,<br>котрий будемо<br>також ми<br>проводити в<br>Херсонській<br>області на<br>ідентичній<br>місцевості але<br>в іншому<br>районі<br>лісового<br>масиву. |  | орієнтувальників<br>спортивного<br>заходу<br>Командний<br>Чемпіонат<br>України зі<br>спортивного<br>орієнтування 6-<br>11 травня 2020<br>рік, (приймає<br>участь близько<br>900 спортсменів<br>зі всієї України)<br>та спортивному<br>заходу Україна<br>Кубок Суворовця<br>2020 (вересень<br>2020 року) дано<br>статус одного з<br>етапів Кубку<br>України зі<br>спортивного<br>орієнтування, що<br>також дасть<br>приріст<br>спортсменів та<br>глядачів до<br>нашого проекту.<br>Також в цьому<br>році вже<br>проведено<br>чемпіонат<br>України та кубок<br>україни зі<br>спортивного<br>орієнтування 3-7<br>січня 2020 року. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Дані про оприлюднення інформації, пов'язаної з реалізацією проекту (вказати публікації в засобах масової інформації, оприлюднення на веб-сайтах тощо)\_ результати змагань оприлюднювались в інтернет групах прихильників спортивного орієнтування в тому числі в соціальній мережі Фейсбук, особистих соціальних інтернет сторінках організаторів та учасників спортивного заходу.

Інформаційна підтримка проекту (обов'язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів):

| № з/п | Назва ЗМІ/теле-, радіоканалу                                                                                                                               | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний; видання інститутів громадянського суспільства (недержавних організацій)) | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                             | 4                           | 5                       |
|       | Не залучалося у зв'язку з високою вартістю їх роботи, було прийнято рішення краще ті гроші витратити на додаткові заохочувальні призи для учасників заходу |                                                                                                                                               |                             |                         |

Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів:

| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назва інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість    | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                                        | 4             | 5            | 6                                                            |
|       |                                         |                                          |               | Всі учасники | Соціальні мережі                                             |

План використання інститутом громадянського суспільства результатів реалізації проекту: \_\_ запланований захід виконаний в повному обсязі від запланованого. \_\_\_\_\_

Результативні показники реалізації проекту (кількісні та якісні показники результатів реалізації) \_\_ в спортивному заході прийняли 262 спортсмени та близько 300 глядачів, це визвано поганими погодними умовами на момент

проведення спортивного заходу, всі дні йшов рясний дощ. В спортивному заході прийняли участь представники з Одеської області, Київської області,

Дніпропетровської області, м.Київ, Миколаївської області, Республіки Молдова, Херсонської області, в тому числі м.Херсон з усіх районів, Олешківського району, Голопристанського району, м.Нова Каховка, Каховського району, Новотроїцького району та Великопетихського району. \_\_\_\_\_

Показники, що характеризують реалізацію проекту:

| № з/п | Показники                                         | Одиниця виміру | Значення     |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1     | Продукту                                          |                |              |
|       | Приріст заінтересованих людей до участі в заходах | Відсотки       | Близько 30 % |
| 2     | Якості                                            |                |              |
|       | Кількість учасників                               | спортсменів    | 262          |
|       | Кількість областей учасників                      | шт             | 7            |
|       | Кількість районів нашої області                   | шт             | 9            |
|       | Глядачів                                          | Осіб           | Близько 300  |
|       | Призових місць за всі програми змагань            | місць          | 110          |

Перелік додаткових матеріалів (за наявності): \_\_\_\_\_

Причини невиконання затвердженого плану (вказати причини та фактори, що перешкождали реалізації проекту, пропозиції щодо впливу на ці фактори): \_\_ всі дні на протязі проходження заходу йшов рясний дощ, тобто були складні погодні умови, багато спортсменів та глядачів побоюючись захворіти не прибули на захід. Вплинути або передбачити заздалегідь погані погодні умови не можливо, а проект планується на початку року за для включення його в всеукраїнський спортивний календар.

Фінансовий звіт за результатами реалізації проекту:

| Назва статті | Затверджено у кошторисі витрат |                | Фактично профінансовано |                | Використано             |                | Номер та назва документа, що засвідчує витрати |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|              | За рахунок організатора        | З інших джерел | За рахунок організатора | З інших джерел | За рахунок організатора | З інших джерел |                                                |
|              |                                |                |                         |                |                         |                |                                                |

|                                                                                  | конкурсу |       | конкурсу |                                      | конкурсу |       |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Оплата<br>послуг<br>залучених<br>спеціаліс-<br>тів                               | -        | -     | -        | -                                    | -        | -     | -                                                                    |
| Нарахува-<br>ння                                                                 | -        | -     | -        | -                                    | -        | -     | -                                                                    |
| Витрати на<br>проїзд,<br>прожива-<br>ння, харчу-<br>вання<br>учасників<br>заходу |          |       |          |                                      |          |       |                                                                      |
| Відрядже-<br>ння                                                                 | 17500    |       | 17500    |                                      | 17500    |       | Авансов<br>ий звіт<br>№1 від<br>30.09.19<br>(№5 від<br>01.10.19<br>) |
| Оренда<br>місць<br>проведе-<br>ння заходу                                        | -        | -     | -        | -                                    | -        | -     | -                                                                    |
| Транспор-<br>тні<br>послуги                                                      |          | 30000 |          | 5000                                 |          | 5000  | Договір<br>про<br>співпра<br>цю                                      |
| Оренда<br>обладна-<br>ння,<br>оргтехніки                                         |          | 37200 |          | 13000<br>Систе<br>ма<br>відміт<br>ки |          | 13000 |                                                                      |
| Прокат<br>одягу                                                                  |          |       |          | -                                    |          |       |                                                                      |
| Витрати на<br>обслугову<br>вання та<br>експлуата<br>цію<br>обладна-<br>ння       |          |       |          |                                      |          |       |                                                                      |
| Оформле-<br>ння місць<br>проведе-                                                |          |       |          | -                                    |          |       |                                                                      |

|                        |       |             |       |       |       |       |                                     |
|------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| ння заходу             |       |             |       |       |       |       |                                     |
| Послуги зв'язку        | -     | -           | -     | -     | -     | -     | -                                   |
| Поліграфічні послуги   |       | 31396       |       | 21396 |       | 21396 |                                     |
| Інформаційні послуги   | -     | 12000       | -     | -     | -     | -     | -                                   |
| Канцелярські витрати   |       | 1550        |       | 1550  |       | 1550  |                                     |
| Призи, сувеніри        | 12500 | 44680       | 12500 | 26820 | 12500 | 26820 | Платіжне доручення 1-4 від 01.10.19 |
| Представницькі витрати | -     | -           | -     | -     | -     | -     | -                                   |
| Інші витрати           |       | 49400       |       | 32170 |       | 32170 |                                     |
| Всього витрат:         | 30000 | 20622 6, 00 | 30000 | 99936 | 30000 | 99936 | 129936                              |

До підсумкового звіту обов'язково додаються:

усі розроблені та надруковані у межах проекту інформаційні, методичні, презентаційні та інші матеріали;

програми та сценарні плани усіх проведених заходів;


роздруковані матеріали з усіх проведених заходів;

списки учасників заходів;

копії матеріалів засобів масової інформації, в яких висвітлено відповідну діяльність;

копії оціночних листів учасників заходів (у разі потреби).

Керівник проекту\_Бібленко В.С.



(підпис)

\_16.01.2020\_

(дата)

Бухгалтер\_\_\_\_\_

(підпис)

(дата)

Керівник інституту  
громадянського  
суспільства \_\_\_\_\_ Бібленко В.С.

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (дата)

М.П.