                                                                         Додаток 1
Виконання результативних показників обласної цільової програми

«Розвиток освіти Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону»

на 2015 – 2018 роки

за 2016 рік

	№

з/п
	Назва показника
	Оди-

ниця

виміру
	Плановий показник          2015- 2016 р.р.
	Виконання                  за 2016 рік
	Пояснення                                    у разі невиконання 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	І
	Показники продукту Програми

	1
	Підготовка  висококваліфікованих робітників за підвищеними розрядами
	осіб
	362
	537
	

	2
	Наявність незавершених реконструкцій на соціально-важливих об’єктах освітньої галузі
	об’єкт
	2
	0
	1. Груповий осередок на території існуючого дитячого ясел-садка «Теремок» в 

смт Архангельське Високопільського району – будівництво

Об’єкт «Груповий осередок на території існуючого дитячого ясел-садка «Теремок» в 

смт Архангельське Високопільського району – будівництво» включено до Плану заходів Стратегії регіонального розвитку на 2016-2017 роки. У 2016 році розроблено інвестиційний проект «Підтримка мережі дошкільної освіти». Заходи проекту передбачають проведення будівельних робіт за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на 58 освітніх об’єктах, у тому числі реконструкцію дитячого садка. У 2016 році зазначений захід не пройшов регіональний конкурсний відбір і буде запропонований на розгляд комісії з конкурсного відбору проектів для реалізації у 2017 році.
2. Гуртожиток у с. Першопокровка Нижньосірогозького району – реконструкція під дитячий садок на 40 місць

Об’єкт «Реконструкція існуючої будівлі гуртожитку під дитячий садок                       на 40 місць в с. Першопокровка Нижньосірогозького району» включено до Плану заходів Стратегії регіонального розвитку на 2016-2017 роки. У 2016 році розроблено інвестиційний проект «Підтримка мережі дошкільної освіти». Заходи проекту передбачають проведення будівельних робіт за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на 58 освітніх об’єктах, у тому числі реконструкцію дитячого садка. У 2016 році зазначений захід не пройшов регіональний конкурсний відбір і буде запропонований на розгляд комісії з конкурсного відбору проектів для реалізації у 2017 році.

	3
	Ліквідація аварійності об’єктів. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти
	об’єкт
	1
	0
	«Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради
У 2016 році ремонтно-будівельні роботи не проводилися, через відсутність фінансових призначень у обласному бюджеті 2016 року.

	4.
	Створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах
	місця
	965
	446
	Перенесено на 2017 рік відкриття дошкільного навчального закладу «Казка» с. Козачі Лагері Олешківського району (на 90 місць). Через недостатнє фінансування не створено додаткових місць у 2 дошкільних навчальних закладах Бериславського (45 місць), у 2 закладах Каланчацького (50 місць), по 1 закладу у Нововоронцовському (25), у Чаплинському (25), Генічеському (25); не відновлено діяльності 2-х дошкільних навчальних закладів у Великолепетиськомцу районі (79). Не завершено добудови осереду дитячого садка в смт Архангельське Високопільського району (50), не здійснено реконструкції приміщень дошкільних навчальних закладів у с. Першопокровка Нижньосірогозького (40 місць), смт Новотроїцьке (90).
27 січня 2017 року у с. Новокиївці Каланчацького району відкрито дошкільне відділення у складі навчально-виховного комплексу, де 50 дітей здобувають дошкільну освіту.

	5.
	Придбання шкільних автобусів
	штуки
	25
	0
	У травні 2016 року розпочато відкриті торги на закупівлю автобусів. Через оскарження в Антимонопольному комітеті України було затримано процедуру закупівлі шкільних автобусів і договір на постачання було укладено тільки 30 грудня 2016 року з терміном поставки транспорту до 01 березня 2017 року.

	6.
	Забезпечення шкіл засобами ІКТ
	комп-

лект
	70
	78
	

	7
	Створення в усіх районах ПМПК на постійній основі
	об’єкт 
	5
	1
	Програма не фінансується. Виконується за рахунок коштів, які виділяються на відділи освіти.

Протягом дії програми у Бериславському районі відкрито психолого-медико-педагогічну консультацію на постійній основі. У 2016 році в Великоолександрівському районі ПМПК діє на громадських засадах

	8.
	Створення та організація роботи обласних літніх профільних шкіл для обдарованих дітей на базі діючих оздоровчих закладів області
	комп-

лект
	2
	0
	Програма не фінансується. Щороку працюють 4 літні прфільні школи. Нові не відкривались. Фінансування здійснюється за рахунок коштів, виділених на освіту.

	ІІ
	Показники ефективності Програми

	№

з/п
	Назва показника
	Оди-

ниця

виміру
	Плановий показник          2015- 2016 р.р.
	Виконання                  за 2016 рік
	Пояснення                                    у разі невиконання 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Збільшення питомої ваги випускників вищих професійних училищ з підвищеними розрядами
	Відсоток
	25,4
	78,4
	

	2
	Вкладення бюджетних коштів для завершення реконструкції соціально-важливих об’єктів освітньої галузі
	відсо-ток
	39,9
	0
	Проведення будівельних робіт дитячого ясел-садка «Теремок» в 

смт Архангельське Високопільського району та Гуртожиток у с. Першопокровка Нижньосірогозького району передбачалося за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. У 2016 році зазначені заходи (інвестиційні проекти) не пройшли регіональний конкурсний відбір та будуть запропоновані на розгляд комісії з конкурсного відбору проектів для реалізації у 2017 році.

	3
	Вкладення бюджетних коштів на ліквідацію аварійності об’єктів. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти
	відсо-ток
	31,4
	0
	Відсутність фінансових призначень у обласному бюджеті 2016 року на виконання будівельних робіт на об’єктах «Центру туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 


	4.
	Збільшення показника охоплення дошкільною освітою
	відсо

ток
	97
	97,3
	

	5.
	Організація перевезення учасників навчально-виховного процесу шкільними автобусами
	відсо-ток
	96
	90,8
	У зв’язку зі створенням 12 опорних шкіл зросла потреба в організації підвезення 356 учнів, які на даний час перевозяться орендованим транспортом через несвоєчасне проведення закупівлі шкільних автобусів. 

	6.
	Забезпечення закладів освіти обладнанням для інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі
	відсо-

ток
	60
	60
	

	7. 
	Забезпечення закладів освіти корекційними та медико-психологічними послугами з метою раннього виявлення дітей з особливими потребами 
	відсо-

ток
	62
	62,0
	

	8.
	Створення умов для розвитку талановитих та обдарованих дітей
	відсо-

ток
	60
	45,0
	Програма не фінансується. Щороку працюють 4 літні прфільні школи. Нові не відкривались, тому відсоток не збільшився. 

	ІІІ
	Показники якості Програми

	№

з/п
	Назва показника
	Оди-

ниця

виміру
	Плановий показник          2015- 2016 р.р.
	Виконання                  за 2016 рік
	Пояснення                                    у разі невиконання 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Збільшення показників  працевлаштування випускників вищих професійних училищ за отриманою професією
	відсоток
	90,8
	92,0 
	

	2
	Завершення реконструкції соціально-важливих об’єктів освітньої галузі
	відсо-ток
	100
	0
	1. Груповий осередок на території існуючого дитячого ясел-садка «Теремок» в 

смт Архангельське Високопільського району – будівництво

Об’єкт «Груповий осередок на території існуючого дитячого ясел-садка «Теремок» в 

смт Архангельське Високопільського району – будівництво» включено до Плану заходів Стратегії регіонального розвитку на 2016-2017 роки. У 2016 році розроблено інвестиційний проект «Підтримка мережі дошкільної освіти». Заходи проекту передбачають проведення будівельних робіт за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на 58 освітніх об’єктах, у тому числі реконструкцію дитячого садка. У 2016 році зазначений захід не пройшов регіональний конкурсний відбір і буде запропонований на розгляд комісії з конкурсного відбору проектів для реалізації у 2017 році.
2. Гуртожиток у с. Першопокровка Нижньосірогозького району – реконструкція під дитячий садок на 40 місць

Об’єкт «Реконструкція існуючої будівлі гуртожитку під дитячий садок                       на 40 місць в с. Першопокровка Нижньосірогозького району» включено до Плану заходів Стратегії регіонального розвитку на 2016-2017 роки. У 2016 році розроблено інвестиційний проект «Підтримка мережі дошкільної освіти». Заходи проекту передбачають проведення будівельних робіт за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на 58 освітніх об’єктах, у тому числі реконструкцію дитячого садка. У 2016 році зазначений захід не пройшов регіональний конкурсний відбір і буде запропонований на розгляд комісії з конкурсного відбору проектів для реалізації у 2017 році.



	3
	Ліквідація аварійності, поліпшення матеріально-технічної бази соціально-важливих об’єктів освітньої галузі
	відсо-ток
	57
	0
	«Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради
У 2016 році ремонтно-будівельні роботи не проводилися, через відсутність фінансових призначень у обласному бюджеті 2016 року.

	4.
	Створення кожній дитині віком від 3 до 6 років умов для здобуття якісної дошкільної освіти
	відсо-

ток
	100
	100
	

	5.
	Охоплення дітей і підлітків шкільного віку повною загальною середньою освітою у різних формах її здобуття
	відсо-

ток
	100
	99,3
	60 випускників 9-х класів, які вступили до вищих (12) і професійно-технічних (48) навчальних закладів, не приступили до навчання. З 01 березня 2017 року для них буде організовано екстерн, що забезпечить зростання до 100% показника охоплення дітей і підлітків шкільного віку повною загальною середньою освітою  

	6.
	Збільшення показників охоплення профільним навчанням старшокласників
	відсо-

ток
	96
	70,9
	Через відсутність фінансового ресурсу не організовано профільне навчання старшокласників у старших класах Нижньосірогозького району (41,4%), Високопільського (54,7%), Бериславського (26,7%). Невмотивовано припинено профільне навчання у 6 школах Голопристанського району, через що показник знизився до 36,7%. Не створено належної навчально-методичної бази для впровадження профільного навчання у Олешківському районі (58,5%), Каховському (31,6%). 

	7.
	Використання закладами освіти інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі
	відсо-

ток
	90
	98
	

	8.
	Збільшення показника охоплення дітей з особливими потребами корекційними та медико-психологічними послугами
	відсо-

ток
	68
	68
	

	9.
	Збільшення показника охоплення талановитих дітей послугами відпочинку та профільного навчання
	відсо-

ток
	85
	65
	Програма не фінансується. Щороку працюють 4 літні прфільні школи (60 дітей). Нові не відкривались.Тому відсоток охоплення не збільшився.


